

ANEXO II
PLANO DE TRABALHO

EDITAL SEL Nº 04/2024
AVANÇAR + ESPORTE: INFRAESTRUTURA ESPORTIVA

PLANO DE TRABALHO - IN CAGE nº 06/2016

1. DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade Proponente		C.N.P.J.	
Prefeitura Municipal de Capão da Canoa		90.836.693/0001-40	
Endereço			
Avenida Paraguassú, 1881			
Cidade	U.F.	C.E.P.	DDD/Telefone
Capão da Canoa	RS	95555000	51-39951100
Conta Corrente	Banco	Agência	Praça de Pagamento
Nome do Responsável		C.P.F.	
Valdomiro de Matos Novaski		289.951.120-34	
C.I./Órgão Expedidor	Cargo	Função	
7008270691 / SSP	Prefeito Municipal	Prefeito Municipal	
Endereço		C.E.P	
		95.555-000	
Home Page:		e-mail:	
www.capaodacanoa.rs.gov.br		planejamento@capaodacanoa.rs.gov.br	

2. OUTROS PARTICÍPES

Nome	CNPJ/C.P.F.
Endereço	C.E.P.

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Revitalização de Espaço Esportivo na Praça Avezon	Período de Execução	
	Início (a partir da publicação no DOE)	Término (540 dias) -
Identificação do Objeto Revitalização de Espaço Esportivo na Praça Avezon		
Justificativa da Proposição Realizar projetos que promovam melhorias nos espaços públicos esportivos, recreativo e de lazer. O município tem como propósito disponibilizar a população infraestruturas esportivas e espaços esportivos para a realização de melhores práticas e integração da população em geral, além de adequar a acessibilidade do espaço.		
Indicação do Público Alvo População próxima ao Bairro e demais munícipes praticantes de esporte.		
Descrição dos Resultados Esperados Disponibilizar à população, infraestruturas esportivas; Apoiar projetos que promovam o esporte educacional, recreativo e de lazer no município; Fomentar a prática esportiva, contribuindo para a qualidade de vida da população; Contribuir para a inclusão social e a integração comunitária.		
Informações relativas à capacidade técnica e gerencial do proponente para execução do objeto Em conformidade, declaro que o Município de Capão da Canoa/RS dispõe de estrutura física e de pessoal, com capacidade administrativa, técnica e gerencial para a execução do objeto proposto de Revitalização de Espaço Esportivo na Praça Avezon, no município de Capão da Canoa/RS. Esta equipe está devidamente apta a desenvolver as atividades para a perfeita execução do Projeto citado, bem como executar todas as ações planejadas, composta por 04 engenheiros civis e 02 arquitetos com carga horária de 40 horas semanais, bem como auxiliares administrativo e técnicos contábeis com a mesma carga horária.		
Valor da contrapartida (Municípios e Consórcios Públicos) R\$ 510.321,60		

CRITÉRIO ESPORTIVO	PONTUAÇÃO	DESCRIÇÃO
a) Relevância da área para prática esportiva.	0 até 25	A revitalização vai implantar novas quadras para diversas práticas esportivas, assim como academia ao ar livre.
b) Proposta de melhoria da área.	0 até 25	Melhoria nas atividades esportivas das mais diversas áreas, bem como a ampliação de oferta por mais práticas de esportes.
c) Adequação à prática esportiva para a qual está destinada.	0 até 25	A atividade física, proporciona a manutenção e estimulação corporal, trazendo diversos benefícios a saúde.
e) Impacto social do projeto.	0 até 25	O projeto irá trazer uma maior convivência entre os munícipes e usuários, pois a prática de esportes coletivos preconiza a convivência social.

*Descrever a justificativa de cada item do critério esportivo para análise e pontuação.

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

Meta Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Valor		Duração	
		Unidade	Quantidade	Unitário	Total	Início	Término
1	Revitalização	un	01	1.010.321,60	1.010.321,60	Publicação no DOE	540 dias

5. PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1,00)

Natureza da Despesa		Total	Concedente	Proponente
Código	Especificação			
1	SERVIÇOS INICIAIS	15.137,28	7.491,32	7.645,96
2	PASSEIO PÚBLICO	238.195,29	117.880,93	120.314,36
3	MEIO-FIO INTERNO E PISO TÁTIL PASSEIO DO	51.314,06	25.394,91	25.919,15
4	PISTA CAMINHADA DE	63.118,54	31.236,86	31.881,68

5	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE AREIA	103.323,34	51.133,89	52.189,45
6	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA ELEVADA	15.358,05	7.600,57	7.757,48
7	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PARA ACADEMIA AO AR LIVRE E ESPAÇO DE BICICLETÁRIO	18.313,59	9.063,25	9.250,34
8	EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA EM AÇO INOXIDÁVEL	69.028,76	34.161,78	34.866,98
9	PLAYGROUND	8.374,32	4.144,38	4.229,94

10	PERGOLADO	69.972,69	34.628,92	35.343,77
11	BANHEIROS PÚBLICOS	284.358,34	140.726,65	143.631,69
12	PAISAGISMO	73.528,00	36.388,41	37.139,59
13	SERVIÇOS FINAIS	299,34	148,13	151,21
Total Geral		1.010.321,60	R\$ 500.000,00	510.321,60

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

CONCEDENTE

Meta	1º mês
Revitalização de Espaço Esportivo na Praça Avezon	500.000,00

PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)

Meta	1º mês
Revitalização de Espaço Esportivo na Praça Avezon	510.321,60

O cronograma de desembolso deverá estar em consonância com as metas e fases ou etapas de execução do objeto do instrumento.

7. DECLARAÇÃO

Na qualidade de Prefeito Municipal de Capão da Canoa, declaro, para fins de prova junto ao Órgão/Entidade Secretaria do Esporte e Lazer, para os efeitos e sob as penas da lei, que:

- a) Os atos para formalização do processo referentes à celebração do Convênio não contrariam a Lei Orgânica Municipal.
- b) Existe previsão orçamentária e recursos financeiros para a contrapartida municipal: Projeto 1351 Dotação 331 Valor R\$ 510.321,60.
- c) Não há qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto aos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no Orçamento do Estado do Rio Grande do Sul, na forma deste Plano de Trabalho.

Capão da Canoa, 16 de julho de 2025

Valdomiro de Matos Novaski

8. APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovado

Local e Data

Concedente