

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA

SECRETARIA

PLANO DE TRABALHO 1/3

1 - DADOS CADASTRAIS

| | | | | |
|---|--------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Órgão/Entidade Proponente | | C.N.P.J. | | |
| CPM EMEF PROFESSORA ZILPA MATTIVI DE OLIVEIRA | | 05.243861/0001-14 | | |
| Endereço | | | | |
| RUA ARI SILVEIRA DE SOUZA, 1158, SANTA LUZIA | | | | |
| Cidade | U.F. | C.E.P. | DDD/Telefone | Email |
| CAPÃO DA CANOA | RS | 95555000 | 51 36257264 | emef.zilpa@capaodacanoa.rs.gov.br |
| Conta Corrente | Banco | Agência | Praça de Pagamento | |
| 06.176019.0-0 | BANRISUL | 0168 | | |
| Nome do Responsável | | | C.P.F. | |
| DANIELA MOURA SENGIK PEREIRA | | | 910.831.250-87 | |
| C.I./Órgão Expedidor | Cargo | Função | Matrícula | |
| 5068571354/SSP | PAI DE ALUNO | | | |
| Endereço | | | C.E.P. | |
| RUA 6, 33, NOVO LOURO, CAPÃO DA CANOA | | | 95555000 | |

2 - OUTROS PARTICIPES

| | | |
|---------------------|-----------------|-----------|
| Nome | C.N.P.J./C.P.F. | Email |
| Nome do Responsável | Função | CPF |
| CI/Órgão Expedidor | Cargo | Matrícula |
| Endereço | Cidade: | C.E.P. |

3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Título do Projeto GALPÃO ESCOLA ZILPA- ESPAÇO ALTERNATIVO | Período de Execução | |
| | Início AP 02/01/19 | Término N° de dias AP 20/02/19 |
| Identificação do Objeto CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO CRIOULO DE COSTANEIRA MEDINDO 10X08 | | |
| Descrição da Realidade e Justificativa da Proposição <p>Com o propósito de resolver a falta de um espaço alternativo na escola para atividades lúdicas, educacionais e esportivas, esse presente projeto tem por objetivo criar este espaço nas dependências da escola, sendo mais um importante recurso de ensino e aprendizagem diferenciada para atender nossos alunos.</p> <p>Nossa escola conta com 560 alunos de 1º ano ao 9º ano que necessita de um local apropriado para organização de aulas multidisciplinares fora da tradicional sala de aula e espaço para jogos, reuniões com pais, com professores, trabalhos manuais, espaço para ensaios, artes, teatro, leitura, hora do conto, espaço para guardar material de ed. física, dança, confraternizações, local adequado para festividades farroupilha, semana da criança, semana cívica e todas as festividades inerentes a escola.</p> | | |

PLANO DE TRABALHO 2/3

4 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

| Meta | Etapa Fase | Especificação | Indicador Físico | | Duração | |
|------|---------------|---|------------------|------------|------------|------------|
| | | | Unidade | Quantidade | Início | Término |
| | 1ª | <ul style="list-style-type: none"> - Projeto de Arquitetura - Projeto de Cálculo Estrutural - Projeto de Instalações Hidráulicas - Projeto de Instalações Elétricas | | | 02/01/2019 | 04/01/2019 |
| | 2ª | <ul style="list-style-type: none"> - Instalações do Canteiro de Obras - Demolições e Retiradas - Alvenaria de embasamento - Impermeabilização da Fundação - Paredes - Alvenaria de tijolo maciço comum - Portas de acesso: principal e laterais Janelas - Fechaduras - Pintura de Esquadrias de Madeira | | | 14/01/2019 | 02/02/2019 |
| | 3ª | <ul style="list-style-type: none"> - Telhado - Calhas, Rufos e Condutores - Compactação do solo - Contrapiso - Piso, rodapés em cerâmica de alta resistência - Portas de acesso: principal e laterais Janelas - Fechaduras - Pintura de Esquadrias de Madeira | | | 04/02/2019 | 20/02/2019 |

5 - PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1,00)

| Natureza da Despesa | | Total | Concedente | Proponente |
|---------------------|--|------------------|------------------|------------|
| Código | Especificação | | | |
| 2731 | MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 12 M, D = 20 A 24 CM (PA M | 401,84 | 401,84 | |
| 4509 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM (1 X 4 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA RE M | 2835 | 2835 | |
| 4513 | CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA 5 X 5 CM (2 X 2 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIA M | 362,6 | 362,6 | |
| 4517 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE D M | 424 | 424 | |
| 7194 | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) M2 | 802,4 | 802,4 | |
| 97083 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A M2 | 207,2 | 207,2 | |
| 40647 | PISO INDUSTRIAL EM CONCRETO ARMADO DE ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 12 CM (CIMENTO M2 | 8780,8 | 8780,8 | |
| 4958 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930), E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA FRISADA E M2 | 889,21 | 889,21 | |
| 3428 | JANELA DE ABRIR EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, M2 | 9642,71 | 9642,71 | |
| 38079 | INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMUN | 371,4 | 371,4 | |
| 12129 | INTERRUPTOR SIMPLES, 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + 2 MODU UN | 159 | 159 | |
| TOTAL GERAL | | 24.875,16 | 24.875,16 | |

PLANO DE TRABALHO 3/3

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

CONCEDENTE

| Meta | 1º MÊS | 2º MÊS | | | | |
|------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|
| 1 | 25% R\$ 6.218,79 04/01/2019 | 40% R\$ 9.950,06 02/02/2019 | 35% R\$ 8.706,30 20/02/2019 | | | |

PROONENTE (CONTRAPARTIDA)

| Meta | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS | 6º MÊS |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | |

| Meta | 7º MÊS | 8º MÊS | 9º MÊS | 10º MÊS | 11º MÊS | 12º MÊS |
|------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | | | | | |

7 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA (RS)**, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, Estadual e Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Município, Estado e União, na forma deste plano de trabalho. Pede deferimento.

CAPÃO DA CANOA, 29 DE NOV/2018
Local e Data


Proponente I

8 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovado

Local e Data

Concedente