CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Objeto: Elaboração de projeto visando à instalação de SPDA – Sistema de Proteção contra descargas atmosféricas na E.M.E.I ADELAIDE FERNANDES DE SOUZA.

Endereço: Rua Circeu Feijo, n° 955, Distrito de Arroio Teixeira. 95555-000 Capão da Canoa - RS

Data de Elaboração: 24/3/2025

Fonte: SINAPI-RS // 02/25

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R$	PESO %	MÊS - 01 PARCELA (%)	MÊS - 02 PARCELA (%)
#	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	79.415,10	100,00%	R$40.720,56 51,28%	R$38.694,54 48,72%
1	Serviços Preliminares	1.139,32	1,43%	100%	
2	Malha Inferior	34.102,48	42,94%	100%	
3	Descidas Aparentes	21.915,05	27,60%	25%	75%
4	Malha Superior e Captores	20.543,68	25,87%		100%
5	Serviços Complementares	1.714,57	2,16%		100%
	TOTAL GERAL	**79.415,10**	**100,00%**	**R$40.720,56**	**R$38.694,54**

MONICA DE QUEIROZ SANTANA:41786464861

Digitally signed by MONICA DE QUEIROZ SANTANA:41786464861
Date: 2025.03.24 21:51:43 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: Mônica de Queiroz Santana
Arquiteta e Urbanista
CAU: A235153-6
RRT: 15386047

segunda-feira, 24 de março de 2025
Data