


SOCIEDADE AMIGOS DO BALNEÁRIO ARAÇÁ

Avenida Professor Albino Shimitt, 340, Araçá - Fone: 51-99516-9063 Capão da Canoa - RS

PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS

|   |                            |   |  |
|---|----------------------------|---|--|
| <b>Órgão/Entidade Proponente</b><br>Sociedade Amigos do Balneário Araçá.  |                            | <b>Dados do CPM</b><br><br>C.N.P.J.<br>90.937.665/0001-19<br>Banco SICREDI<br>Agência: 109<br>Conta corrente: 77525-7 |  |
| <b>Endereço</b><br>Avenida Professor Albino Shimitt, 340, Araçá   |                            |   |  |
| <b>Município</b><br>Capão da Canoa  | <b>U.F.</b><br>RS          | <b>C.E.P.</b><br>95.000-00  | <b>DDD/Telefone</b><br>(51) 99516-9063 |
| <b>e-mail:</b><br>aracasaba@gmail.com   |                            |   |  |
| <b>Nome dos Responsáveis</b><br><b>Presidente:</b><br>Carlos Alberto Justino Luchesi<br><b>Tesoureiro:</b><br>Ivone Santos Daltoé |                            | <b>CPF: 112.854.510-15</b><br><br><b>CPF: 330.055.240-00</b>  |  |
| <b>C.I./Órgão Expedidor</b><br>8004021195 - SSP/PC RS   | <b>Cargo</b><br>Presidente | <b>Função</b>   |  |
| <b>Endereço</b><br>Avenida Professor Albino Shimitt, 020, Araçá, Capão da Canoa -RS   |                            |   | <b>C.E.P.</b><br>95.555-000            |
| <b>Home Page:</b>   |                            | <b>E-mail:</b><br>aracasaba@gmail.com   |  |



## 2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Título do Projeto</b><br>Reforma da Sede, paredes, vigas, colunas e micro estacas, sapatas e entre outras avarias.  | <b>Período de Execução</b><br>2º semestre de 2022 |  |
| <b>Identificação do Objeto</b><br>A associação tem por objetivo atender a comunidade, como zelar pelo bem estar do bairro.<br>Atende a comunidade nas suas necessidades de ter um local, onde possam se reunir na intenção de ajudar os mais necessitados com suas dificuldades.<br>Usar a sede da associação para ministrar cursos e oficinas beneficiando a comunidade do bairro.<br>Campanhas para manter o balneário em condições de limpeza e iluminação pública. |   |  |



### **Justificativa da Proposição**

Entendemos que sozinho e mesmo com todos os esforços a administração municipal não consegue atingir todas as comunidades com eficiência nas suas necessidades e objetivos, o nosso propósito como sociedade é justamente ajudar na aproximação do nosso bairro com a administração municipal, sendo que muitas vezes e na sua maioria nem deixam chegar até ela.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a flourish.

### 3 - METAS, ETAPAS OU FASES (CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO)

| Meta | Etapa | Especificação     | Indicador Físico |            | Duração              |          |
|------|-------|-------------------|------------------|------------|----------------------|----------|
|      | Fase  |                   | Unidade          | Quantidade | Início               | Término  |
|      |       | Sede da Sociedade | 01               | 01         | Liberação do Recurso | 150 dias |

### 4 - PRAZO

120 (cento e vinte) dias.

### 5 – ORÇAMENTO

| DESCRIÇÃO   | MATERIAL      | SERVIÇO       | TOTAL         |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Reforma da Sede, paredes, vigas, colunas e micro estacas, sapatas e entre outras avarias. | R\$ 22.200,00 | R\$ 27.800,00 | R\$ 50.000,00 |
| Total   | R\$ 22.200,00 | R\$ 27.800,00 | R\$ 50.000,00 |

### 6 – MEMORIAL DESCRITIVO

**Obra:** Reforma da Sede

**Endereço:** Avenida Professor Albino Shimitt, 340, Araçá.

O Presente Memorial tem por finalidade orientar a execução dos serviços, fixando os métodos construtivos a serem empregados. Serve também para dissipar quaisquer dúvidas que porventura venham a surgir na interpretação dos projetos, prevalecendo as cotas e detalhamentos indicados em planta.

Os serviços consistem em construir paredes, vigas e colunas de forma integral.

As quantidades levantadas no “Quantitativo” são orientativas, não implicando em aditivos quando das medições dos serviços, cabendo ao executante a responsabilidade pelo orçamento proposto.

### DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:



Na execução de todos os projetos e serviços, a Contratada deverá seguir as Normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e as normas citadas no decorrer destas especificações.

Todos os detalhes constantes dos projetos e não mencionados neste Memorial Descritivo, assim como os detalhes aqui mencionados e não constantes dos projetos, serão interpretados como partes integrantes do projeto.

Nenhuma alteração nos projetos fornecidos, bem como nessas especificações pode ser feita sem consulta prévia e autorização dos autores do projeto e aprovação da Contratante.

A Fiscalização poderá impugnar qualquer trabalho feito em desacordo com os projetos e especificações.

A Contratada se obriga a tomar conhecimento e consultar todos os projetos antes e durante a execução de quaisquer serviços.

A Contratante manterá autoridade para exercer, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços de construção, exercidos pela Contratada.

Fica assegurado à Fiscalização o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços sempre que estes estiverem em desacordo com os projetos e especificações.

A equipe técnica da Contratada, responsável pelos serviços, deverá contar com profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as diversas atividades necessárias à execução da obra. A qualquer tempo, a Fiscalização poderá solicitar a substituição de qualquer membro da equipe técnica da Contratada, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.

Serão de competência da empresa executante as despesas com a demolição e reparos de serviços mal executados ou errados por sua culpa.

#### **LOCAL DOS SERVIÇOS:**

A empresa executora dos serviços será responsável pelo fornecimento do material necessário para mobilização, manutenção e desmobilização do local dos serviços, tais como máquinas elétricas e cabos elétricos.

O local onde estiver sendo executados os serviços deverá estar perfeitamente isolado a fim de se evitar acidentes.

A seguir será descrito, de forma simplificada, o modo de execução para a realização dos serviços.

#### **SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS:**

#### **CONSIDERAÇÕES INICIAIS**



Todos os serviços deverão ser executados de acordo com o projeto e as especificações descritas a seguir;

### 6.1. INSTALAÇÃO DA PLACA:

Instalação da placa da empresa.

### 6.2. LIMPEZA FINAL

Para que se efetive a entrega dos serviços, a empresa responsável pelos serviços deverá efetuar o transporte dos materiais excedentes, e de qualquer resíduo de obra responsabilizando-se pela limpeza final da obra;

### 7 - GESTOR

**Presidente:**

Carlos Alberto Justino Luchesi

**Tesoureiro:**


Ivone Santos Daltoé

Capão da Canoa, 13 de junho de 2022



---

PRESIDENTE  
Carlos Alberto Justino Luchesi



---

TESOUREIRO  
Ivone Santos Daltoé