ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO DA CANOA

TERMO DE REFERENCIA

Recurso proveniente de Emenda: ( )Federal ( )Estadual ( )Municipal (X)N/A
1. DAS CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO (art. 6°, XXIIl, “a” e “i” da Lei n°® 14.133/2021).

1.1. Contratagdo de empresa especializada na execug¢ao de obra de engenharia para revitalizagdo e reestruturagao
do Caminhos do Sol, Entre o Mar e a Lagoa, na Avenida Mauricio Boianowski, no Municipio de Capao da Canoa/RS,
compreendendo servigos preliminares, terraplenagem, drenagem pluvial, pavimentacao asfaltica, passeios publicos e
acessibilidade, iluminag&o publica em LED, mobilidrio urbano, paisagismo e sinalizagdo viaria horizontal e vertical,
com fornecimento de todos os materiais, mdo de obra, equipamentos, transportes, ensaios tecnoldgicos e demais
encargos necessarios a completa e perfeita execugdo do objeto, conforme projeto executivo, memorial descritivo,
planilha or¢camentaria, cronograma fisico-financeiro e demais documentos técnicos que integram este Termo de
Referéncia. A contratacdo sera realizada em lote Unico, pelo regime de empreitada por prego unitario, considerando a
interdependéncia fisica e cronoldgica das etapas, a necessidade de concentracdo da responsabilidade técnica e a
justificativa para o ndo parcelamento constante do Estudo Técnico Preliminar. Os quantitativos detalhados dos 55
itens que compdem o orgamento-base constardo da Planilha Orgamentaria Sintética e da Planilha Or¢gamentaria
Analitica, que integrarado o edital e o contrato como anexos.

ITEM | ESPECIFICAGAO UNIDADE DE | QUANTIDADE |VALOR UNITA- |VALOR TOTAL
MEDIDA RIO
1 Execugéo integral da obra de | LOTE UNICO | 1,00 R$ 15.595.525,11 | R$ 15.595.525,11

revitalizagcao e reestruturacao
do Caminhos do Sol, Entre o
Mar e a Lagoa, conforme

projeto, memorial, planilhas e
demais documentos técnicos.

1.2. O objeto desta contratagcdo caracteriza-se como obra de engenharia, nos termos do art. 6°, inciso Xll, da Lei
Federal n° 14.133/2021, destinada a intervengao e alteragdo substancial das caracteristicas da infraestrutura urbana
existente, ndo se tratando de servigo continuado.

1.3. O prazo de execugao da obra sera aquele estabelecido no cronograma fisico-financeiro integrante do projeto,
contado a partir da emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos, observadas as condigdes estabelecidas neste Termo
de Referéncia e no contrato. A vigéncia contratual compreendera o prazo necessario a execugéo do objeto, acrescido
dos periodos necessarios aos recebimentos provisorio e definitivo e demais obrigagcdes contratuais, admitidas
prorrogagdes nas hipoteses legalmente previstas.

1.4. O custo estimado total da contratacédo é de R$ 15.595.525,11 (quinze milhdes, quinhentos e noventa e cinco mil,
quinhentos e vinte e cinco reais e onze centavos), conforme orgamento-base subscrito em 31 de agosto de 2026 pelo
responsavel técnico. Os precgos unitarios referenciais, composi¢cées, memoérias de calculo, encargos sociais, BDI e
demais documentos de suporte integram o processo licitatorio.

1.5. Nao se aplica o Sistema de Registro de Pregcos a presente contratagdo, por se tratar de obra com escopo,
quantitativos e localizagdo previamente definidos em projeto executivo, destinada a execugéo integral de empreendi-
mento especifico.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO (art. 6°, inciso XXIIl, alinea ‘b’ da
Lei n. 14.133/2021).

2.1. A fundamentacgao da contratagdo, incluindo a descri¢do da necessidade publica, o problema a ser solucionado, a
justificativa para a contratagdo de terceiro, o levantamento de mercado e a justificativa da solugédo escolhida,
encontra-se pormenorizada no Estudo Técnico Preliminar — ETP, que integra este Termo de Referéncia como
documento integrante da fase preparatéria da contratagao.
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2.2. A contratacéo decorre da necessidade de revitalizagao e reestruturacéo integral da Avenida Mauricio Boianowski,
corredor urbano e turistico que integra o percurso denominado Caminhos do Sol, Entre o Mar e a Lagoa, abrangendo
drenagem pluvial, pavimentagao, acessibilidade, iluminagao, mobiliario urbano, paisagismo e sinalizagao.

2.3. A contratagdo também esta relacionada a execugéo das obrigagdes decorrentes do Convénio FPE n°® 4979/2025,
celebrado com a Secretaria de Turismo do Estado do Rio Grande do Sul, com repasse estadual de R$ 1.000.000,00
ao Municipio.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO (art. 6°, inciso
XXIIl, alinea ‘c’).

3.1. A descricédo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada no item 6 do Estudo Técnico Preliminar,
compreendendo, de forma integrada:

a) Servigos preliminares e implantagado do canteiro;

b) Terraplenagem e preparagdo da plataforma;

c) Implantagédo da drenagem pluvial;

d) Execucéo de base, sub-base e pavimentagéo asfaltica;

e) Execucéo de passeios publicos, meio-fio e dispositivos de acessibilidade;

f) Implantagéo de iluminagao publica em LED;

g) Instalagao de mobiliario urbano;

h) Execugao de paisagismo;

i) Implantacdo de sinalizagao viaria horizontal e vertical;

j)  Sinalizagéo provisoria, protecéo de terceiros, manutengio dos acessos, limpeza da obra e demais obrigagbes
necessarias a entrega integral do empreendimento.

3.2. A solugdo considera o ciclo de vida do objeto, priorizando materiais e sistemas de comprovada durabilidade,
manutengédo simplificada, eficiéncia energética, acessibilidade, seguranga viaria e redugao dos custos futuros de
manutengao.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO (art. 6°, XXIII, alinea ‘d’ da Lei n° 14.133/21).
4.1. Requisitos gerais e de sustentabilidade.

4.1.1. A execugao devera observar integralmente o projeto executivo, 0 memorial descritivo, as planilhas or¢camenta-
rias, o cronograma fisico-financeiro, as meméorias de calculo, o estudo de distancias, as composi¢des, os projetos
geométrico, de pavimentacéo, de drenagem, elétrico e de sinalizagdo e demais documentos técnicos integrantes da
contratagao.

4.1.2. Os servigos e materiais deverdo atender as normas técnicas brasileiras aplicaveis, as especificagdes do
projeto, as normas de seguranga e saude do trabalho, as exigéncias ambientais e as demais disposicdes legais
pertinentes. Deverao ser observadas, especialmente:

a) Disposigdo ambientalmente adequada dos residuos da construgéo civil;

b) Utilizagao de jazidas, pedreiras e fornecedores devidamente licenciados, quando exigivel,

c) Controle de emissao de poeira e material particulado;

d) Controle de ruidos;

e) Racionalizagdo do consumo de agua e energia no canteiro;

f) Utilizagdo de tecnologia LED no sistema de iluminagéo;

g) Implantagéo das solugdes de acessibilidade previstas no projeto;

h) Protecéo das areas de vegetacao e adog¢ao das medidas de recomposi¢ao previstas no projeto;

i) Destinagdo adequada de materiais elétricos, lampadas, componentes e demais residuos sujeitos a logistica
reversa;

j) Observancia das disposi¢des do art. 45 da Lei Federal n° 14.133/2021.
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4.1.3. A usina produtora de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), seja propria ou de terceiros, devera
estar localizada, como regra, a uma distancia maxima de 90 km do canteiro de obras, medida pelo trajeto viario oficial
e praticavel por caminhdes basculantes carregados, de modo a preservar a integridade térmica e as caracteristicas
reolégicas da mistura asfaltica entre a saida da usina e a aplicagdo na pista, observados o estudo de distancias e a
justificativa técnica integrantes do projeto.

4.1.3.1. Excepcionalmente, sera admitida a utilizagdo de usina situada a distancia superior a 90 km, desde que a
contratada apresente, previamente ao inicio do fornecimento do CBUQ, estudo técnico e laudos de ensaios
laboratoriais que comprovem a viabilidade do transporte e a manutencéo da temperatura de aplicacdo na faixa de 145
°C a 160 °C no momento do descarregamento na pavimentadora, sem prejuizo do atendimento as demais
especificagdes do projeto e normas técnicas aplicaveis.

4.1.3.2. O estudo técnico e os laudos referentes a hipbétese excepcional deverdo ser submetidos a analise da
fiscalizacdo antes da utilizagao da usina indicada. Durante a execucgao, a contratada devera permitir a verificagdo e o
registro das temperaturas no descarregamento do CBUQ, permanecendo responsavel pela qualidade da mistura
fornecida e pela corregdo de eventuais desconformidades.

4.1.3.3. Na fase de habilitagdo, a condi¢cao de fornecimento do CBUQ sera demonstrada por declaragao da licitante,
nos termos do item 8.24.1. A comprovacao da efetiva disponibilidade e regularidade da usina, prépria ou de terceiros,
ficara para antes do inicio do fornecimento do material, vedada a exigéncia de propriedade ou de contratagao prévia
da usina como requisito de habilitagao.

4.2. Subcontratagao

E permitida a subcontratagdo parcial de parcelas acessoérias ou especializadas do objeto, limitada a 30% (trinta por
cento) do valor total do contrato, desde que previamente autorizada pela Administragcdo e sem prejuizo da
responsabilidade integral da contratada pela execugao do objeto.

4.21. E vedada a subcontratagdo das parcelas que constituem o nlcleo principal da obrigagdo contratual,
especialmente:

a) Execucgao e coordenacéo geral da obra;

b) Execugdo da pavimentacgéo asféltica e respectivas camadas estruturais;

c) Execucgdo da drenagem pluvial principal;

d) Gerenciamento e responsabilidade técnica geral pela execucgao;

e) Demais parcelas cuja transferéncia integral possa comprometer a unidade da execugao ou a responsabiliza-
¢ao da contratada.

4.2.2. Poderdo ser subcontratadas, mediante prévia anuéncia da Administracdo, parcelas especializadas ou
acessorias, tais como:

a) Ensaios e controle tecnoldgico realizados por laboratério especializado;

b) Servigcos especializados de instalagbes elétricas, quando compativeis com as exigéncias técnicas e regula-
mentares;

c) Servicos especificos de paisagismo;

d) Outros servigos acessorios tecnicamente justificaveis, desde que ndo abrangidos pelas vedagdes deste
Termo.

4.2.3. A subcontratagdo nao transfere a subcontratada qualquer responsabilidade perante a Administracao,
permanecendo a contratada integralmente responsavel pela qualidade, prazo, seguranga, regularidade e perfeita
execucgao do objeto.

4.3. Garantia contratual

4.3.1. Sera exigida garantia de execuc¢do contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do
contrato, nos termos dos arts. 96 e 98 da Lei Federal n® 14.133/2021.

4.3.2. A exigéncia justifica-se pelo vulto econdmico da contratagéo, pela complexidade e diversidade dos servigos
envolvidos, pela necessidade de cumprimento do cronograma fisico-financeiro, pela utilizagcado de recursos vinculados
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a convénio e pelo risco de prejuizo ao interesse publico decorrente de eventual inexecugao ou execugao inadequada
do objeto.

4.3.3. A garantia devera permanecer valida durante a vigéncia contratual e ser atualizada nas hipéteses legalmente
previstas.

4.4. Vistoria

4.4.1. A avaliagao prévia do local é considerada relevante para o conhecimento das condigdes e peculiaridades da
execucdao da obra, especialmente em razdo das interferéncias existentes, condigbes da infraestrutura urbana,
acessos, redes de concessionarias, condigdes de trafego, caracteristicas do subsolo e logistica de execugéao.

4.4.2. Sera facultada aos interessados a realizagao de vistoria prévia, em data e horario previamente divulgados pela
Administragao.

4.4.3. O licitante que optar por nao realizar a vistoria devera apresentar declaragao formal, assinada por responsavel
técnico, de que tomou conhecimento das condi¢des locais e das peculiaridades necessarias a execugao do objeto. A
vistoria ndo podera ser utilizada como mecanismo de restricao indevida a competitividade.

5. MODELO DE EXECUGAO CONTRATUAL (arts. 6°, XXIIl, alinea “e” da Lei n° 14.133/2021).

5.1. A execugédo sera iniciada apds a emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos, observadas as providéncias prévias
previstas neste Termo de Referéncia e no contrato. O prazo de execugdo sera aquele estabelecido no cronograma
fisico-financeiro integrante do projeto.

5.2. A obra sera executada na Avenida Mauricio Boianowski, no Municipio de Capéo da Canoa/RS, no trecho definido
nos projetos e documentos técnicos integrantes da contratacdo. A contratada sera responsavel pela mobilizagao,
instalagdo e manutencédo do canteiro, equipamentos, materiais, mao de obra, transportes, sinalizagdo provisoria,
protecdo dos usuarios, manutengao dos acessos e demais providéncias necessarias a execugao.

5.3. Garantia dos servigos

A contratada devera garantir a qualidade, seguranga, solidez, funcionalidade e adequagdo dos servigos executados e
dos materiais empregados, observando os prazos legais e aqueles previstos nas normas técnicas aplicaveis.

5.3.1. Independentemente do recebimento definitivo, a contratada respondera, pelo prazo minimo legal, pela solidez e
segurancga da obra e pelos vicios, defeitos ou incorregdes decorrentes da execugao ou dos materiais empregados.
Para obras, sera observado o prazo minimo de 5 (cinco) anos de responsabilidade objetiva pela solidez e seguranga
dos materiais e servigos executados e pela funcionalidade da construgdo, reforma ou recuperacgdo, nos termos da Lei
Federal n® 14.133/2021.

5.3.2. Constatada ndo conformidade, vicio, defeito ou incorre¢do, a contratada devera promover a correcgao,
reconstrugcédo, remogao ou substituicdo necessaria no prazo fixado pela fiscalizagdo, compativel com a natureza e a
urgéncia da ocorréncia, sem prejuizo das sang¢des cabiveis.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO (art. 6°, XXIII, alinea “f’ da Lei n° 14.133/21).

6.1. ROTINAS DE FISCALIZAGAO CONTRATUAL

6.1.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas, o projeto
basico, o projeto executivo, quando houver, o cronograma fisico-financeiro, as especificagdes técnicas e as normas
da Lei n® 14.133/2021, respondendo cada parte pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

6.1.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagao ou suspensao do contrato, 0 cronograma de execugao sera

prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, devendo tais circunstancias ser devidamente registradas
nos autos do processo e formalizadas na forma da legislacao aplicavel.
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6.1.3. A execucdo da obra devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, especialmente
designado(s) pela Administragdo, ou pelos respectivos substitutos, podendo ser contratados terceiros para prestar
assisténcia e subsidiar a fiscalizagdo com informagdes técnicas pertinentes, nos termos do art. 117 da Lei n°
14.133/2021.

6.1.4. O fiscal do contrato acompanhara a execugao da obra, verificando o cumprimento das especificagdes técnicas,
dos projetos, do cronograma fisico-financeiro, das etapas previstas, dos quantitativos executados, da qualidade dos
materiais empregados e dos padrdes de seguranga exigidos.

6.1.5. O fiscal do contrato anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execugdo da obra,
determinando o que for necessario para a regularizagdo de faltas, defeitos, desconformidades ou atrasos
eventualmente identificados.

6.1.6. O fiscal do contrato informara a autoridade competente, em tempo habil, qualquer situagdo que demande
decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia, especialmente nos casos de alteragdes de projeto,
necessidade de adequacgdes, atrasos relevantes, paralisagdes ou situagdes que possam comprometer o cumprimento
do objeto.

6.1.7. A contratada devera manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra ou em local indicado pela
fiscalizagdo, durante a execugdo contratual, para representa-la e receber as determinagbes e comunicacdes
pertinentes a execugéo do objeto.

6.1.8. O preposto devera possuir condicbes de acompanhar a execugdo da obra, atender as solicitacdes da
fiscalizagdo e adotar, em nome da contratada, as providéncias necessarias a correcdo de falhas e ao regular
cumprimento das obrigacdes contratuais.

6.1.9. A contratada sera obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, 0os servigos ou elementos da obra em que forem constatados vicios, defeitos, incorregdes ou desconformi-
dades decorrentes da execugao ou dos materiais empregados.

6.1.10. A contratada sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros em razéo da
execucdo da obra, ndo excluindo nem reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento
realizado pelo Municipio.

6.1.11. A contratada sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execugao do contrato, nos termos da legislagéo vigente.

6.1.12. A inadimpléncia da contratada em relagdo aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transferira a
Administracdo a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto do contrato, ressalvadas as
hipéteses previstas na legislagéo aplicavel.

6.1.13. As comunicagdes entre o Municipio e a contratada deverao ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir
essa formalidade, admitindo-se, quando cabivel, o uso de meios eletrdnicos para comunicagdo e registro das
ocorréncias relacionadas a execugao contratual.

6.1.14. O Municipio podera convocar o representante da contratada para adogdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato, especialmente quando forem constatadas irregularidades, desconformidades, riscos a
execugao ou necessidade de corregéo dos servigos.

6.1.15. A fiscalizagdo da obra compreendera, entre outras atividades:

6.1.15.1. acompanhamento do cumprimento do cronograma fisico-financeiro;

6.1.15.2. conferéncia dos servigos efetivamente executados e dos respectivos quantitativos;

6.1.15.3. verificagdo da qualidade e conformidade dos materiais e servigos empregados;

6.1.15.4. verificagdo da observancia dos projetos, memoriais, especificagbes técnicas e demais documentos
integrantes da contratagao;
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6.1.15.5. registro fotografico e documental da evolugéo da obra, quando considerado necessario;
6.1.15.6. acompanhamento das medi¢bes apresentadas pela contratada;

6.1.15.7. verificagdo das condi¢gdes de seguranga do local da obra e do cumprimento das normas técnicas e de
seguranga aplicaveis;

6.1.15.8. conferéncia da regularidade das etapas executadas antes da autorizagdo para pagamento;

6.1.15.9. comunicagao a contratada das irregularidades constatadas, estabelecendo prazo para sua corregao, quando
cabivel,

6.1.15.10. acompanhamento das providéncias adotadas pela contratada para sanar eventuais falhas ou desconformi-
dades;

6.1.15.11. elaboragdo de relatorios, termos, registros ou outros documentos necessarios a comprovagao do
acompanhamento da execugao contratual.

6.1.16. A fiscalizacdo exercida pelo Municipio ndo exime a contratada de sua responsabilidade pela adequada
execugao da obra, inclusive quanto a qualidade dos servigos, estabilidade, seguranca, materiais empregados,
observancia das normas técnicas e demais obrigacdes previstas no contrato e seus anexos.

7. DOS CRITERIOS DE AFERICAO E MEDIGAO PARA PAGAMENTO

7.1. A medigdo dos servicos sera realizada de acordo com os servigos efetivamente executados e aceitos pela
fiscalizagdo, observando-se as especificagées técnicas, o projeto, a planilha orgamentaria, o cronograma fisico-
financeiro e os demais documentos integrantes da contratagao.

7.2. As medigbes serao realizadas em periodos definidos no cronograma fisico-financeiro ou conforme estabelecido
pela Administragdo, mediante conferéncia dos quantitativos efetivamente executados pela contratada.

7.3. O pagamento sera efetuado mediante apresentagdo da respectiva medigdo, acompanhada da documentacao
exigida, apds a conferéncia e o aceite pelo fiscal do contrato ou responsavel pela fiscalizacdo da obra.

7.4. Somente serdo considerados para fins de pagamento os servigos efetivamente executados, medidos e aceitos
pela fiscalizagdo, de acordo com os pregos unitarios constantes da proposta contratada e com as condi¢des
estabelecidas no contrato.

7.5. Os servigos executados em desacordo com o projeto, as especificagdes técnicas, as normas aplicaveis ou as
determinagdes da fiscalizagdo nao serdo considerados para fins de medicdo e pagamento até que sejam
devidamente corrigidos pela contratada.

7.6. Havendo necessidade de corregdo ou refazimento de servigos executados em desconformidade, os respectivos
custos correrado por conta da contratada, ndo sendo admitido pagamento adicional por servigos que decorram de erro
de execugao ou utilizagdo inadequada de materiais.

7.7. A fiscalizacdo podera realizar inspecdes, conferéncias e verificagdes necessarias para comprovar 0s
quantitativos e a qualidade dos servigos objeto da medigao.

7.8. O recebimento da medicao pela fiscalizagdo ndo implica aceitagdo definitiva dos servicos executados,
permanecendo a contratada responsavel pela qualidade e adequagdo da obra, nos termos da legislacdo e do
contrato.

7.9. O pagamento ficara condicionado ao cumprimento das exigéncias contratuais e a apresentagdo dos documentos
necessarios a liquidagéo da despesa, conforme estabelecido no edital e no contrato.
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8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR (art. 6° inciso XXIIl, alinea ‘h’, da Lei n.
14.133/2021).

O objeto detalhado neste Termo de Referéncia caracteriza-se como OBRA DE ENGENHARIA, conforme definicdo e
enquadramento estabelecidos na Lei n® 14.133/2021.

Forma de selegéo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO
GLOBAL, considerando a natureza do objeto e a necessidade de execugao integrada da obra de revitalizagdo e
reestruturagdo do Caminhos do Sol, Entre o Mar e a Lagoa.

8.1.1. Sera exigida, garantia de proposta como requisito de pré-habilitacdo, a comprovagao da prestacdo de garantia
de proposta correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado da contratagcéo, nos termos do art. 58 da Lei n°
14.133/2021.

8.1.2. A garantia de proposta podera ser prestada em qualquer das modalidades previstas no art. 96, § 1°, da Lei n°
14.133/2021, a escolha da licitante, observadas as condigbes estabelecidas no edital.

8.1.3. A garantia de proposta de 1% (um por cento) ndo se confunde com a garantia de execugéo contratual de 5%
(cinco por cento) prevista no item 4.3 deste Termo de Referéncia.

Exigéncias de habilitagao

8.2. Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os requisitos previstos na legislagao vigente e no edital,
especialmente aqueles relacionados a habilitagéo juridica, fiscal, social, trabalhista, econémico-financeira e técnica,
compativeis e proporcionais a natureza e a complexidade do objeto.

Habilitagao juridica
8.3. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede.

8.4. Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual — CCMEI, cuja
aceitagao ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio eletrénico oficial.

8.5. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de
documento comprobatoério de seus administradores.

8.6. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de documento comprobatério de seus administradores.

8.7. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragbes ou da consolidagcao
respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

8.8. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagcdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil — RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional —
PGFN, referente aos créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido — DAU por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social.

8.9. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo
exercicio contrata ou concorre.

8.10. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em
cujo exercicio contrata ou concorre.
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8.11. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo — FGTS.

8.12. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante apresentacéo de
Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, ou certidao positiva com efeito de negativa.

8.13. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica — CNPJ.

8.14. Caso o fornecedor seja considerado isento de tributos estaduais ou municipais relacionados ao objeto
contratual, devera comprovar tal condicdo mediante declaragéo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou
documento equivalente, na forma da legislagao aplicavel.

Qualificagao Econémico-Financeira

8.15. Certiddo negativa de faléncia, recuperagéo judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do
fornecedor, quando exigivel.

8.16. Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos ultimos
exercicios sociais, na forma e nos limites estabelecidos no edital, quando exigiveis, devendo ser observados critérios
proporcionais e compativeis com o objeto da contratagao.

Qualificagao Técnica
8.17. Declaragao Unificada, conforme modelo a ser estabelecido no edital.

8.18. Registro ou inscricdo da empresa e do(s) responsavel(is) técnico(s), quando exigivel, em plena validade,
perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou
o Sistema CFT/CRT (Conselho Federal e Conselhos Regionais dos Técnicos Industriais), conforme a natureza das
atividades e as atribuigdes legalmente reconhecidas para execugéo do objeto.

8.19. Comprovacgao de capacidade técnico-profissional, mediante apresentagdo de profissional legalmente habilitado
e registrado no CREA, CAU ou Sistema CFT/CRT, conforme suas atribui¢des, detentor de atestado de responsabili-
dade técnica pela execugdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes as do objeto, acompanhado da
respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT) ou documento equivalente emitido pelo conselho profissional
competente, quando cabivel.

8.20. Comprovagdo de capacidade técnico-operacional da empresa para execugdo de obra ou servigo de
caracteristicas semelhantes e de complexidade equivalente ou superior as parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto, mediante apresentacdo de atestados ou certiddes emitidos por pessoas juridicas de direito
publico ou privado, observados os quantitativos minimos definidos nos subitens seguintes e os demais requisitos
previstos no edital e nos documentos técnicos da contratagéo.

8.20.1. Para fins de comprovacdo da qualificagdo técnico-operacional, a licitante devera apresentar atestado(s) de
capacidade técnica que demonstre(m) a execugdo anterior de servigos com caracteristicas similares, compativeis em
complexidade e nas quantidades minimas indicadas para as seguintes parcelas de maior relevancia da obra:

QUANTIDADE
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS MiNIMA A COM-
PROVAR
93 | EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO - 867,83 m®

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRE-
35 TO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPES- 4.894,21 m?
SURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022
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QUANTIDADE
ITEM DESCRIGAO DOS SERVIGOS MiNIMA A COM-
PROVAR

CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAGCAO DE BRITA GRA-
38 DUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E 2.663,48 m*
TRANSPORTE. AF_09/2024

CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTACAO DE MACADAME
51  SECO, COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 3.551,31 m?
AF_09/2024

8.20.2. Serao admitidos atestados que comprovem servigos tecnicamente equivalentes aos itens acima, ainda que
apresentem nomenclaturas ou codigos de composicédo distintos, desde que demonstrada a compatibilidade das
caracteristicas, da complexidade e dos quantitativos exigidos.

8.21. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor,
observada a legislagéo aplicavel.

8.22. Sera admitida, quando compativel com a natureza dos servigos e prevista no edital, a apresentagédo e o
somatorio de diferentes atestados para comprovagdo dos quantitativos minimos exigidos, desde que devidamente
justificado e observadas as condi¢des estabelecidas pela Administragao.

8.23. O fornecedor devera disponibilizar todas as informagdes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos
atestados apresentados, apresentando, quando solicitado pela Administragao, cépia do contrato que deu suporte a
contratagdo, enderegco atual da contratante, local de execugdo do objeto e demais documentos necessarios a
comprovagao da capacidade técnica.

8.24. Deverdo ser apresentados, quando aplicaveis ao objeto, os documentos técnicos, licengas, registros,
declaragdes, certificados e demais documentos previstos no projeto, nas especificagbées técnicas e no edital, desde
que devidamente justificados e necessarios a adequada execugao da obra.

8.24.1. Para fins de habilitagao, a licitante devera apresentar declaragdo formal, assinada por seu representante legal,
comprometendo-se a disponibilizar, para a execugdo da obra, usina de asfalto prépria ou de terceiros apta ao
fornecimento de CBUQ nas condigdes do item 4.1.3, especialmente quanto a distancia maxima de 90 km. Caso
pretenda utilizar usina localizada a distancia superior a 90 km, devera declarar essa intengédo e o compromisso de
apresentar, antes do inicio do fornecimento, o estudo técnico e os laudos de ensaios laboratoriais previstos no item
4.1.3.1. A declaragao sera suficiente na habilitagado; a efetiva disponibilidade, regularidade e conformidade técnica da
usina serao comprovadas previamente ao inicio do fornecimento do CBUQ.

9. DOCUMENTAGAO NECESSARIA PARA INiCIO DO SERVIGO

9.1. Para o inicio da execugdo da obra, a contratada devera apresentar e manter atualizados os documentos e
registros técnicos exigiveis para a execugado do objeto, observada a legislagao aplicavel e as exigéncias estabeleci-
das no edital, no contrato, no projeto e nas especificagbes técnicas.

9.2. Deveréo ser apresentados, quando aplicaveis:

l. Anotacédo de Responsabilidade Técnica (ART), Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) e/ou Termo de
Responsabilidade Técnica (TRT), conforme o conselho profissional competente e a natureza dos servigos;
1. Indicagao formal do responsavel técnico pela execugao da obra;
M. Indicacao do preposto da contratada;
V. Documentacéo referente ao planejamento e ao cronograma de execugdo, quando exigida;
V. Documentagao relativa a seguranca do trabalho e as medidas de protegdo necessarias a execugao dos

Servigos;
VI. Licencgas, autorizagdes e demais documentos exigiveis para a execugéo da obra, quando aplicaveis;
VII. Demais documentos técnicos e administrativos previstos no edital, contrato, projeto basico, projeto executivo,

memoriais e especificagbes técnicas.
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9.3. A execucgédo da obra somente podera ser iniciada apdés o cumprimento das condi¢gées necessarias estabelecidas
pela Administracéo e a emissao da respectiva ordem de servigo, quando prevista.

10. ADEQUACAO ORGAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orgamento do Municipio.

10.1.1. A contratagado sera atendida pela seguinte dotagao:

1) Gestao/Unidade: 06.001 — Secretaria de Obras e Saneamento / Gabinete do Secretario — SOS;
Il) Fonte de Recursos: (493) 1.701.0000.2062.

lll) Programa de Trabalho: 1.302 — Estruturagdo/Modernizagao — Obras e Servigos Urbanos;

IV) Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00.00.00.00 — Obras e Instalagdes.

Capao da Canoa/RS, 09 de outubro de 2026.

Secretario Municipal de Obras e Saneamento,
Rodrigo de Souza Estevam

Engenheiro Civil,
Filipe Brehm Marques da Silva
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